

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2011. évi közbeszerzési terve

ssz.	a közbeszerzés		irányadó eljárásrend	tervezett eljárási típus	időbeli ütemezés		sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
	tárgya	jellege			szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	
I. Egyetemi beszerzések							
1.	Takarítási szolgáltatások beszerzése	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti (Kbt. VI. fejezet)	Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján	12 hónap	2011. III. negyedév	nem
2.	Őrzés-védelmi szolgáltatások beszerzése	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti (Kbt. VI. fejezet)	Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján	12 hónap	2011. III. negyedév	nem
II. A KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. sz., európai uniós forrásból megvalósuló projekt keretében tervezett tárgyevi beszerzések							
1.	W52 épület, passzív IKT hálózati infrastruktúra kialakítása	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	központosított közbeszerzés	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
2.	W52 épület, aktív IKT hálózati eszközök beszerzése	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	központosított közbeszerzés	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
3.	W52 épület, bútorok és mobilíák beszerzése	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	központosított közbeszerzés	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
4.	W52 épület, belsőépítészeti elemek, felszerelések beszerzése	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	nyílt	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
5.	Speciális technológiai eszközök (oktatás-, stúdiótechnika) beszerzése I. (telekommunikációs eszközök)	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	nyílt	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
6.	Speciális technológiai eszközök beszerzése II. (oktatás-, stúdiótechnika)	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	nyílt	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
7.	Hangszerek (zongorák és pianínók) beszerzése	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	nyílt	2011. augusztus 31.	2011. II. negyedév	nem
8.	Speciális technológiai eszközök beszerzése III. (szcenikai rendszerek)	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	nyílt	2012. november 30.	2011. IV. negyedév	nem
9.	LF8 épület, passzív IKT hálózati infrastruktúra kialakítása	árubeszerzés	közösségi (Kbt. IV. fejezet)	központosított közbeszerzés	2012. november 30.	2011. IV. negyedév	nem