

**A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
2024. évi közbeszerzési terve**

| ssz. | a közbeszerzés | | irányadó eljárásrend | tervezett eljárási típus | időbeli ütemezés | | sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|---|
| | tárgya | jellege | | | a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | |
| <i>I. Egyetemi beszerzések</i> | | | | | | | |
| 1. | Villamos áram | Szolgáltatás | Uniós eljárásrend | Központosított közbeszerzés | 12 hónap | III.negyedév | nem |
| 2. | Földgáz ellátás | Szolgáltatás | Uniós eljárásrend | Központosított közbeszerzés | 12 hónap | III. negyedév | nem |
| 3. | Tisztasági festési-, valamint fal- és padlóburkolatok higiénias karbantartási munkálatok | törvényi kötelezettség | Nemzeti eljárásrend | Meghívásos eljárás | 12 hónap | II.negyedév | nem |
| 4. | Kamera rendszer korszerűsítés | nagykarbantartás részleges korszerűsítés | Nemzeti eljárásrend | Meghívásos | 12hónap | III. negyedév | nem |
| 5. | Személy-és vagyonvédelmi szolgáltatások | Vagyonvédelmi szolgáltatás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 36 hónap | IV. negyedév | nem |
| 6. | Mobil távközlési szolgáltatások | szolgáltatás | Uniós eljárásrend | Központosított közbeszerzés (versenyújrindítási közbeszerzési eljárás) | 24 hónap | I. negyedév | nem |

| ssz. | a közbeszerzés | | irányadó eljárásrend | tervezett eljárási típus | időbeli ütemezés | | sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|------|---|--|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| | tárgya | jellege | | | a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | |
| 7. | Gyakorlóorgona beszerzése | árubeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 24 hónap | II. negyedév | nem |
| 8. | Az LF8 és W52 épületekben működő szünetmentes egységekben akkumulátorok cseréje. | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 3 hónap | II. negyedév | nem |
| 9. | Az LF8 épületben a fűtési – hűtési (fan-coil) rendszer átfogó felújítása, javítása. | nagykarbantartás részleges korszerűsítés | Uniós eljárásrend | Meghívásos | 3 hónap | II. negyedév | nem |
| 10. | Az LF8 épületben az épületfelügyeleti automatika rendszer javítása | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 3 hónap | II. negyedév | nem |
| 11. | Disclavier zongora beszerzése | árubeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 24 hónap | II. negyedév | nem |

II. Csoportos (más ajánlatkérő által, az Egyetem nevében lebonyolított) beszerzések

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | ----- | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|

III. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kecskeméti Kodály Intézet fejlesztése című projekt keretében tervezett beszerzések

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|--------------|-----|
| 1. | új mobiliák beszerzése | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 3 hónap | I. negyedév | nem |
| 2. | oktatástechnikai rendszerek beszerzése és telepítése | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 3 hónap | I. negyedév | nem |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök, oktatási bútorok beszerzése | árubeszerzés | Uniós eljárásrend | Központosított közbeszerzés | 3 hónap | I. negyedév | nem |
| 4. | Egyéb berendezési tárgyak beszerzése | árubeszerzés | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 3 hónap | II. negyedév | nem |

IV. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyes épületeinek részleges energetikai korszerűsítése a KEHOP 22 program keretében című projekt keretében tervezett beszerzések

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|---------------------------|---------|--------------|-----|
| 1. | Régi Zeneakadémia (V35) részleges energetikai korszerűsítése – kivitelező kiválasztása | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás, feltételes | 6 hónap | II. negyedév | nem |
| 2. | Semmelweis utcai Oktatási épület (S12) részleges energetikai korszerűsítése – kivitelező kiválasztása | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás, feltételes | 6 hónap | II. negyedév | nem |
| 3. | Bartók Szakgimnázium (NM1) részleges energetikai korszerűsítése - kivitelező kiválasztása | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás, feltételes | 6 hónap | II. negyedév | nem |
| 4. | Régi Zeneakadémia (V35) részleges energetikai korszerűsítése – mérnök | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás, feltételes | 6 hónap | II. negyedév | nem |
| 5. | Semmelweis utcai Oktatási épület (S12) részleges energetikai korszerűsítése – mérnök | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás, feltételes | 6 hónap | II. negyedév | nem |
| 6. | Bartók Szakgimnázium (NM1) részleges energetikai korszerűsítése - mérnök | beruházás | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás, feltételes | 6 hónap | II. negyedév | nem |

V. A Liszt Látogatóközpont fejlesztése című projekt keretében tervezett beszerzések

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------------|---------------|---------|---------------|-----|
| 1. | Tervezés-előkészítési és felmérési munkák | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 6 hónap | III. negyedév | nem |
| 2. | Homlokzati részleges felújítás (földszinti nyílások portálosítás és erkély felújítás) tervezési munkálatai | beruházás | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 6 hónap | II. negyedév | nem |
| 3. | Épület belső tereinek részleges felújítás (a Liszt Múzeum meúgújuló kiállításához kapcsolódó területek) tervezési munkálatai | beruházás | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 6 hónap | III. negyedév | nem |

Budapest, 2024. március 26.

Kotán Attila Bertalan s.k
kancellár