

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

**A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
2025. évi közbeszerzési terve**

ssz.	a közbeszerzés		irányadó eljárásrend	tervezett eljárási típus	időbeli ütemezés		sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
	tárgya	jellege			a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	
I. Egyetemi beszerzések							
1.	Személy-és vagyonvédelmi szolgáltatások	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	36 hónap	III. negyedév	nem
2.	Egyetem épületeinek takarítása	Szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	36 hónap	II. negyedév	nem
3.	Neptun-Poszeidon rendszerek támogatása	Szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	24 hónap	II. negyedév	nem
4.	Irodagépek beszerzése és TÜSZ szolgáltatás	Szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Központosított közbeszerzés	24 hónap	II. negyedév	nem
5.	TÜSZ szolgáltatás meglévő irodagépekre	Szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Központosított közbeszerzés	24 hónap	II. negyedév	nem
II. Csoportos (más ajánlatkérő által, az Egyetem nevében lebonyolított) beszerzések							
1.	Villamos áram	Szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Központosított közbeszerzés	12 hónap	II. negyedév	nem
2.	Földgáz ellátás	Szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Központosított közbeszerzés	12 hónap	II. negyedév	nem

III. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kecskeméti Kodály Intézet fejlesztése című projekt keretében tervezett beszerzések							
1.	Egyéb berendezési tárgyak beszerzése	Árubeszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	3 hónap	II. negyedév	nem

IV. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyes épületeinek részleges energetikai korszerűsítése a KEHOP 22 program keretében című projekt keretében tervezett beszerzések							
1.	Régi Zeneakadémia (V35) részleges energetikai korszerűsítése – kivitelező kiválasztása	Építési beruházás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás, feltételes	6 hónap	I. negyedév	nem
2.	Semmelweis utcai Oktatási épület (S12) részleges energetikai korszerűsítése – kivitelező kiválasztása	Építési beruházás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás, feltételes	6 hónap	I. negyedév	nem
3.	Bartók Szakgimnázium (NM1) részleges energetikai korszerűsítése - kivitelező kiválasztása	Építési beruházás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás, feltételes	6 hónap	I. negyedév	nem

V. A gyakorlati képzés digitális fejlesztése Liszt Zeneakadémiáján tárgyú, RRF-2.1.2-21-00040 azonosítószámú projekt keretében tervezett beszerzések							
1.	LFZE-AV-VST A Zeneakadémia hangversenyermeit kiszolgáló stúdiók HDR videostúdió-technikai fejlesztése I. Professzionális videostúdió-technikai eszközök beszerzése	Árubeszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	120 nap	I. negyedév	nem

2.	LFZE-AV-DMS A Zeneakadémia hangversenytermeit kiszolgáló stúdiók HDR videostúdió- technikai fejlesztése II. Professzionális video-utómunka és DMS eszközök beszerzése	Árubeszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	120 nap	I. negyedév	nem
3.	LFZE-OT A Zeneakadémia oktatástechnikai fejlesztése az RRF projekt keretében Oktatástechnikai és AV eszközök szállítása és rendszerintegrációja I.	Árubeszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	120 nap	I. negyedév	nem
4.	LFZE-OT A Zeneakadémia oktatástechnikai fejlesztése az RRF projekt keretében Oktatástechnikai és AV eszközök szállítása és rendszerintegrációja II.	Árubeszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	120 nap	III. negyedév	nem

Budapest, 2025. március 26.

Dr. Dóczi Gergely s.k.
fenntartói megbízott kancellári
jogkörben eljárva